
AUTOVÍA A-22.
LLEIDA - HUESCA.

TRAMO: SIÉTAMO-HUESCA
(PROVINCIA DE HUESCA)

PROMOTOR

IMPORTE

48 MILLONES DE €

HUESCA

DETALLE ESTRUCTURA 7: VIADUCTO RÍO FLUMEN SECCIÓN TIPO: TRONCO

Suelo Seleccionado (e: 30 cm.)
S-Est 3 (e: 30 cm.)

Suelo Cemento SC40 (e: 20 cm.)
M.B.C. AC32 base B50/70 G (e: 10 cm.)

M.B.C. AC22 bin B50/70 D (3: 7 cm.)

M.B.C. Discontinua BBTM 11B PMB 45/80-60
(e: 3 cm.)

Calzada
7.00

Arcén
2.50

Mediana
10.00

Calzada
7.00

Arcén
2.50

FASE 1 - Ejecución de los
pilotes Ø 1500 mm. de
cimentación de los
estribos

Relleno material drenante
Dren PVC Ø 200 mm.

Geotextil
HM - 20

Riego de adherencia
Riego de curado

Relleno material drenante
Dren PVC Ø 200 mm.

Geotextil

HM - 20
Tubería PVC Ø 500 / 800 mm.

Arcén
1.00

Berma
1.00
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1.00Berma

1.00
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FASE 2 - Ejecución de los
cargaderos (estribos) de la
estructura según detalles
indicados en los planos
9.7 (Hoja 18 a 21)

FASE 3 - Ejecución de las pilas
centrales de la estructura
(zapatas, pilas y dinteles) sobre
rellenos de hormigón ciclopeo
según detalles indicados en los
planos 9.7 (Hoja 13 a 16)

FASE 4 - Colocación de las Vigas
BN-185 sobre apoyos de neopreno. (Las
vigas se colocarán comenzando por el
vano central hacia los extremos)

FASE 5 - Ejecución de las
losas armadas de tablero
en los vanos de 25 cm. de
espesor según detalles
indicados en los planos
9.7 (Hoja 5 a 8)

FASE 6 - Ejecución de
losas de transición en
zona de cargaderos

DETALLE ENLACE 2: MONTEARAGÓN

FASE 1 FASE 2

FASE 3 FASE 4

FASE 5 FASE 6

FASE 1 - Ejecución de: tronco, variante 2 y camino 9.1. * Desvíos 1, 2, 3, 4 y 5 realizados para futuras fases. FASE 2 - Ejec. de glor. 2.1. junto a sus ramal., mitad sur de glorieta 2.3. y siG. tramo de tronco de futura A-22

FASE 3 - Ejec. de: siguiente tramo de tronco y mitad norte de glorieta 2.3. Desvíos 6 y 7 real. para futur. fases. FASE 4 - Ejecución de glorieta 2.2. con su vial de conexión correspondiente.

FASE 5 - Ejecución de ramal bidireccional 2.1. de conexión con glorietas 2.1 y 2.2. FASE 6 - Estado final enlace de Montearagón.
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Acceso existente a Loporzano desde N-240 Futuro enlace a Loporzano (1 de 3) Futuro enlace a Loporzano (3 de 3)Futuro enlace a Loporzano (2 de 3)
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Zona ejecución P.K. 4+700 Zona ejecución P.K. 5+000 (1 de 2) Zona ejecución P.K. 5+000 (2 de 2)
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Río Flumen bajo carretera N-240 (1 de 2)
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ESTRUCTURA 6: PASO
SUPERIOR ENLACE 1

CAMINO 5

REPOSICIÓN DE COLADA
DE LA COSTERA

CAMINO 6.1

ESTRUCTURA 13: PASO
INFERIOR CAMINO

VARIANTE 2 N-240

CAMINO 12

RONDA NORTE

ESTRUCTURA 12: PASO
INFERIOR ENLACE 3
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