
NUEVO HOSPITAL DE
ALCAÑIZ (TERUEL)

PROMOTOR

IMPORTE

60 MILLONES DE €

ALCAÑIZ

ESQUEMA GENERAL DE LA OBRA

DETALLE ZONA DE IMPLANTACIÓN

DETALLE TRABAJOS EN FACHADAS

Ejecución de cerramientos
generales de fachada

Izado y colocación de máquinas
de aire acondicionado

Ejecución de cerramientos
de salas de instalaciones

en cubierta

- Zonas a ejecutar y/o comenzar en esta fase

- Zonas ejecutadas en fases anteriores

- Esquema leyenda ejecución por mesesX X X X

Zona Nivel

ESQUEMA EVOLUCIÓN EJECUCIÓN ESTRUCTURA

ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE ZONAS LEYENDA

TRABAJOS MESES 7 Y 8 DE OBRA

TRABAJOS EJECUTADOS Y/O COMENZADOS MESES 7 Y 8 OBRA

- Muros de contención

- Cimentación y/o Encepados

- Encachado + Solera

- Pilares

- Forjados
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TRABAJOS EJECUTADOS Y/O COMENZADOS MESES 9 Y 10 OBRA

- Muros de contención

- Cimentación y/o Encepados

- Encachado + Solera

- Pilares

- Forjados
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TRABAJOS MESES 9 Y 10 DE OBRA

TRABAJOS EJECUTADOS Y/O COMENZADOS MESES 13 Y 14 OBRA

- Muros de contención

- Cimentación y/o Encepados

- Encachado + Solera

- Pilares

- Forjados

C +1
C +1

D +2
D +1

E +2
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H 0 I +1
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TRABAJOS MESES 13 Y 14 DE OBRA

TRABAJOS EJECUTADOS Y/O COMENZADOS MESES 19 Y 20 OBRA

- Muros de contención

- Cimentación y/o Encepados

- Encachado + Solera

- Pilares

- Forjados

C +4
F +4 C +3 C +4

TRABAJOS MESES 19 Y 20 DE OBRA

VISTAS EVOLUCIÓN GENERAL DE LA OBRA
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	Planos y vistas
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