
PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE EDIFICIO DE
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PROMOTOR

ESPACIO CALEIDO, S.A.

IMPORTE

150 MILLONES DE €

MADRID

LOCALIZACIÓN ZONA BASAMENTO

- ZONAS EXISTENTES - ZONAS NUEVA EJECUCIÓN

- ZONAS EXISTENTES Y/O YA EJECUTADAS - ZONAS EJECUTADAS EN MESES 7 A 9

VISTA ESTADO ESTRUCTURA A LA FINALIZACIÓN DEL MES 9

ZONA BASAMENTO
Se están empezando los trabajos en la Planta 0
(Se lleva una semana de trabajos en la misma)

ZONA NUCLEOS
Prácticamente finalizados los núcleos hasta la

Planta 26 (Quedan 2 días de trabajos)

PLANTAS TORRE
Se están ejecutando los trabajos en la Planta P21

(Se llevan ejecutados tres días de trabajos)

Rasante superior
zona TORRE

891.65 m.

GRÚA TORRE

Modelo:
Radio: 50 m.
Carga Max. Punta: 5.200 Kg
Cota bajo gancho: 902,65 m.

GRÚA TORRE

Modelo:
Radio: 50 m.
Carga Max. Punta: 5.200 Kg
Cota bajo gancho: 912,65 m.

T1 T2

T2 T1

- Estudio anclajes grúa a estr. TORRE

- Anclaje T2.5 872,70

- Anclaje T2.4 842,80

- Anclaje T2.3 813,60

- Anclaje T2.2 784,55

- Anclaje T2.1 755,50

FASES DE EJECUCIÓN LOSA PLANTA TORRE

FASE 1 - IZADO PANTALLA DE PROTECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PILARES FASE 2 - COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE LOSA

FASE 3 - ARMADO DE LOSA FASE 4 - HORMIGONADO DE LOSA

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8

IZADO Y ANCLAJE PANTALLA
DE PROTECCIÓN
0,5 Días de Trabajo

ENCOFRADO Y HORMIGONADO
DE PILARES

1,5 Días de Trabajo

TRABAJOS DE ENCOFRADO
DE LOSA

2,5 Días de Trabajo

TRABAJOS DE ARMADO
DE LOSA

2,5 Días de Trabajo

En primer lugar, una vez finalizados los trabajos
en la planta anterior, se procede al izado y
anclaje de la pantalla de protección hasta la
zona de la planta ejecutar. Una vez colocada,
con la zona de trabajos protegida, se lleva a
cabo el armado y encofrado de los pilares,
hormigonando y vibrando los mismos a
continuación.

Tras el desencofrado de los pilares, se
comienzan los trabajos de apuntalado y
encofrado de la nueva losa. Los sistemas y
materiales a emplear se describen en el plano
"EET.01 /  Esquema Ejecución Torre -
SISTEMAS Y MEDIOS AUXILIARES -"

Llegados a este punto, se realizan los trabajos
de armado de la losa, siguiendo las
especificaciones indicadas en los planos del
proyecto, dejando la zona lista para los trabajos
finales de hormigonado.

Para finalizar con la actuación en la losa, se
ejecuta el hormigonado de la misma,
comenzando nuevamente el proceso para la
ejecución de la planta superior una vez fraguado
el hormigón ejecutado en esta fase.

HORMIGONADO
DE LOSA

1,0 Día de Trabajo

DURACIÓN FASE 1 2 DÍAS DURACIÓN FASE 2 2,5 DÍAS

DURACIÓN FASE 3 2,5 DÍAS DURACIÓN FASE 4 1 DÍA

AVANCE DE LA TORRE POR MESES DE TRABAJO

- Anclaje T1.1 743,50

- Anclaje T1.2 772,10

- Anclaje T1.3 801,15

- Anclaje T1.4 830,20

- Anclaje T1.5 860,25
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